

今後の手順

■重点項目

- 平成21年度出来るだけ早い時期での徴収業務共同化の開始
- 移転作業に要する期間の確保
- 共同徴収支援システムの十分なテスト

日 程	広域連合設立関連	業 務 関 連
4月	規約案の協議、合意	
6月 ～7月	規約の議決 (市町村・府議会) 設立許可申請書取りまとめ 総務省へ設立許可申請	システム改修完了 エルタックス共同加入 エルタックス共同審査サーバー構築
<div style="border: 2px dashed black; padding: 5px; margin: 10px auto; width: fit-content;"> <u>総務大臣の許可 → 広域連合の設立</u> </div>		
9月 ～10月	広域連合長の選挙 関連補正予算等の提案 広域連合議員選挙 (市町村・府議会) 第1回広域連合議会	滞納データ連携テスト 新事務所の開設準備
12月		
1月1日	<div style="border: 2px dashed black; padding: 5px; margin: 10px auto; width: fit-content;"> <u>徴収・収納業務の開始</u> </div>	